

ПРОТОКОЛ № 789

заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»

г. Мирный

Дата проведения заседания: «16» августа 2018 года

Порядковый номер заседания: 789

Наименование закупочного органа: закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

О.И. Маньшин

Члены закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

В.Д. Шайкин

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Е.А. Соловьева

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Секретарь

Н.В. Воробьева

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об увеличении суммы договора.
2. Об изменении сроков выполнения работ.

ОТМЕТИЛИ:

1. Н.В. Воробьева доложила, что согласно служебной записки ведущего инженера по НЗиС А.А. Зверькова, в процессе выполнения капитального ремонта в детском саду № 1 «Олененок» выявлены дефекты не учтенные на момент составления технического задания (скрытые работы). Сумма договора № 228 от 31.05.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту в детском саду № 1 «Олененок» составляет 9 036 701 (девять миллионов тридцать шесть тысяч семьсот один) рубль 00 копеек.

А.А. Зверьков доложил, что в связи с вышеуказанной причиной есть необходимость заключения дополнительного соглашения на сумму 721 876 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на голосование вопрос об увеличении суммы договора № 228 от 31.05.2018 с ООО «Сибстрин» на выполнение работ по капитальному ремонту в детском саду № 1 «Олененок» на сумму 721 876 (семьсот двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек на основании ст. 14 п. 14.6.1 п.п 12а ПоЗ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов.

Решение принято.

ОТМЕТИЛИ:

2. Н.В. Воробьева доложила, что согласно входящего письма от генерального директора ООО «Сибстрин» С.В. Иванова, есть необходимость изменения сроков выполнения работ. Перенос срока связан исключительно с задержкой поставки материалов, а именно коммерческого линолеума.

А.А. Зверьков доложил, что связи с вышеуказанной причиной есть необходимость заключения дополнительного соглашения на продление сроков выполнения работ до 20.08.2018.

РЕШЕНИЕ:

2. Продлить срок выполнения работ до 20.08.2018 с применением штрафных санкций согласно договора.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов.

Закупочный орган:

3 Председатель


Члены закупочного органа

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Главный бухгалтер

Секретарь



О.И. Маньшин

В.Д. Шайкин

Е.А. Соловьева

Е.М. Шпан

Н.В. Воробьева

Дата подписания протокола: « 16 » 08 2018 г.