

ПРОТОКОЛ № 230
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 26 июня 2020 года

Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

М.В. Пальчиков

И.о.зам. председателя

Ю.А. Садьрева

Члены закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

В.Д. Шайкин

Зам. исполнительного директора по ОР

Т.С. Павлова

Начальник ЮО

Н.А. Голикова

Секретарь

Е.В. Надирадзе

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Заключение дополнительного соглашения на продление срока выполнения работ без увеличения общей суммы договора №225 от 18.05.2020 с ООО «Гигант» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений группы №8 "Умка" в детском саду №46 "Сказка".

ОТМЕТИЛИ:

В связи пандемией (COVID -19) и с долгим изготовлением от 50-60 дней, дверей и заградительных экранов на радиаторы отопления, необходимо заключить дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ с единственным поставщиком на основании п.п. 13, п. 14.6.1, ст. 14 Положения о закупках АН ДОО «Алмазик».

РЕШЕНИЕ:


Заключить дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ без увеличения общей суммы договора №225 от 18.05.2020 с ООО «ГИГАНТ» (678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, д.14, кв.24) на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений группы №8 "Умка" в детском саду №46 "Сказка". на основании п.п. 13, п. 14.6.1, ст. 14 Положения о закупках АН ДОО «Алмазик». **Срок выполнения работ:** по 19.07.2020.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов

Председатель



М.В. Пальчиков

И.о.зам. председателя



Ю.А. Садьрева


Члены закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС



В.Д. Шайкин

Зам. исполнительного директора по ОР




Т.С. Павлова

Начальник ЮО



Н.А. Голикова

Секретарь



Е.В. Надирадзе

Дата подписания протокола: «30» 06 2020 г