

ПРОТОКОЛ № 97
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 30 сентября 2021 года

Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии

М.В. Пальчиков

Зам. председателя Закупочной комиссии

Ю.А. Садырева

Члены Закупочного органа:

Первый зам. исп. директора по ОВиС

А.Ц. Цырендоржиев

Зам.исп.директора по ОР

Т.С. Павлова

Главный бухгалтер

М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО

С.С. Саленко

Секретарь

А.Р. Ефимова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О заключении дополнительного соглашения.

ОТМЕТИЛИ:

Между АН ДОО «Алмазик» и ИП Тамбовцев М.В. заключен договор №365 от 15.10.2021 на монтаж локально-вычислительной сети в детских садах АН ДОО «Алмазик».

В связи с поздним заключением договора подряда на Монтаж локально-вычислительной сети в детских садах АН ДОО «Алмазик» согласно протоколу ЗК № 136 от 31.08.2021 возникла необходимость перенести срок окончания выполнения работ до 05.11.2021.

Рассмотрев и обсудив представленные материалы было принято.

РЕШЕНИЕ:

Заключить дополнительное соглашение № 1 к договору № 365 от 15.10.2021 г. на Монтаж локально-вычислительной сети в детских садах АН ДОО «Алмазик» в части изменения срока выполнения работ.

Срок окончания работ: до 05.11.2021 г.

Общая цена договора (без изменений): 890 000,00 руб. без НДС (УСН).

Остальные условия ранее заключенного договора №365 от 15.10.2021 не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1 остаются без изменений.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов.

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии

М.В. Пальчиков

Зам. председателя Закупочной комиссии

Ю.А. Садырева

Члены Закупочного органа:

Зам.исп.директора по ОР

Т.С. Павлова

Первый зам. исп. директора по ОВиС

А.Ц. Цырендоржиев

Главный бухгалтер

М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО

С.С. Саленко

Секретарь Закупочной комиссии

А.Р. Ефимова

Дата подписания протокола: « 19 » 10 2021 г.