

ПРОТОКОЛ № 790

заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»

г. Мирный

Дата проведения заседания: «16» августа 2018 года

Порядковый номер заседания: 790

Наименование закупочного органа: закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

О.И. Маньшин

Члены закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

В.Д. Шайкин

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Е.А. Соловьева

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Секретарь

Н.В. Воробьева

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Об изменении сроков выполнения работ.

ОТМЕТИЛИ:

Н.В. Воробьева доложила, что согласно входящего письма от директора ООО «АЙХАЛСЕРВИС» С.В. Пашенко, есть необходимость изменения сроков выполнения работ. Перенос срока связан с тем, что неотъемлемой частью договора подряда предусмотрен закуп и монтаж специфического сантехнического оборудования (умывальники детские, унитазы детские) изготовление которых осуществляется по заказу в обусловленные сроки, количестве и качестве, и ассортименте у специализированного завода-изготовителя. Согласно договора № 170 от 24.04.2018 с ООО «АЙХАЛСЕРВИС» на выполнение работ по капитальному ремонту в детском саду № 50 «Нордик» предусмотренных дней выполнения работ недостаточно с вязи с отделённостью завода-изготовителя и отсутствия развития инфраструктуры.

А.А. Зверьков доложил, что связи с вышеуказанной причиной есть необходимость заключения дополнительного соглашения на продление сроков выполнения работ до 27.08.2018.

Е.А. Соловьева отметила, что предоставленные документы ответственным исполнителем по договору не подтверждают необходимость продления сроков выполнения работ.

РЕШЕНИЕ:

Продлить срок выполнения работ до 27.08.2018 с применением штрафных санкций согласно договора.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 голоса;

«против» - 1 голос (Е.А. Соловьева).

Зем Закупочный орган:

Председатель


Члены закупочного органа

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Главный бухгалтер

Секретарь



О.И. Маньшин

В.Д. Шайкин

Е.А. Соловьева

Е.М. Шпан

Н.В. Воробьева

Дата подписания протокола: « 16 » 08 2018 г.