

ПРОТОКОЛ № 227
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 23 июня 2020 года
Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

И.о.зам. председателя

Члены закупочного органа:

Зам. исполнительного директора по ОР

Начальник ЮО

Секретарь

М.В. Пальчиков

Ю.А. Садьрева

Т.С. Павлова

Н.А. Голикова

Е.В. Надирадзе

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Заключение дополнительного соглашения на изменение объема работ без увеличения общей суммы рамочного договора №085 от 03.02.2020 с ИП Тилекеев А.С. (678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский, д. 23, кв. 14, ИНН: 143306331966, ОГРН: 310143332200011) на выполнение работ по проведению выборочных ремонтов в детских садах филиалах АН ДОО «Алмазик» Мирнинского района.

ОТМЕТИЛИ:

В процессе составления дефектных ведомостей и выполнения работ по проведению выборочных ремонтов в детских садах, были выявлены непредвиденные работы, которые изначально не были включены в Техническое задание, но которые невозможно отделить от текущего ремонта.

На основании выше изложенного необходимо заключить дополнительное соглашение с единственным поставщиком на основании п.п. 13, п. 14.6.1, ст. 14 Положения о закупках АН ДОО «Алмазик».

РЕШЕНИЕ:

Заключить дополнительное соглашение на изменение объема работ без увеличения общей суммы рамочного договора №085 от 03.02.2020 с ИП Тилекеев А.С. (678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский, д. 23, кв. 14, ИНН: 143306331966, ОГРН: 310143332200011) на выполнение работ по проведению выборочных ремонтов в детских садах филиалах АН ДОО «Алмазик» Мирнинского района на основании п.п. 13, п. 14.6.1, ст. 14 Положения о закупках АН ДОО «Алмазик».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов

Председатель

И.о.зам. председателя

Члены закупочного органа:

Зам. исполнительного директора по ОР

Начальник ЮО

Секретарь



М.В. Пальчиков

Ю.А. Садьрева



Т.С. Павлова



Н.А. Голикова



Е.В. Надирадзе

Дата подписания протокола: « 25 » 06 2020 г