

ПРОТОКОЛ № 94
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 21 сентября 2021 года

Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии

Ч.В. Маланов

Зам. председателя Закупочной комиссии

С.Н. Соловьева

Члены Закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

А.Ц. Цырендоржиев

Зам.исп.директора по ОР

Т.С. Павлова

Главный бухгалтер

М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО

С.С. Саленко

Секретарь

А.Р. Ефимова

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О заключении дополнительного соглашения.

ОТМЕТИЛИ:

Между АН ДОО «Алмазик» и ООО «Сибстрин» заключен договор подряда № 148 от 05.04.2021 на выполнение работ по облицовке фасада с применением навесной фасадной системы в детском саду №12 «Солнышко», и в детском саду №2 «Сардана» АН ДОО "Алмазик" в 2021 году.

В связи с поломкой станка для лазерной резки перфорации (письмо ООО «Сибстрин» № 329пр-5л от 06.09.2021 и задержкой перфорированных кассет из г. Новосибирска, необходимо заключить дополнительное соглашение № 1 в части продления срока окончания выполнения работ с внесением соответствующих изменений в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) и в графике (Приложение № 3 к Договору).

Рассмотрев и обсудив представленные материалы было принято.

РЕШЕНИЕ:

Заключить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда 148 от 05.04.2021 г. на выполнение работ по облицовке фасада с применением навесной фасадной системы в детском саду №12 «Солнышко», и в детском саду №2 «Сардана» АН ДОО "Алмазик" в 2021 году.

Общая цена договора (без изменений): 13 950 000,00 без НДС (УСН).

Срок выполнения работ:

- Лот № 1 (детский сад № 2 «Сардана») - с 04.06.2021 по 30.09.2021;

- Лот № 2 (детский сад № 12 «Солнышко») - с 01.06.2021 по 30.09.2021.

Стороны, руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ договорились распространить действие дополнительного соглашения к договору на отношения, возникшие до заключения дополнительного соглашения.

Остальные условия ранее заключенного договора № 148 от 05.04.2021 не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1 остаются без изменений.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«воздержался» - 1 голос;


«против» - 0 голосов.

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии


 Ч.В. Маланов

Зам. председателя Закупочной комиссии


 С.Н. Соловьева

Члены Закупочного органа:


Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

 А.Ц. Цырендоржиев

Зам.исп.директора по ОР

 Т.С. Павлова


Главный бухгалтер

 М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО

 С.С. Саленко

Секретарь Закупочной комиссии

 А.Р. Ефимова

Дата подписания протокола: «22» сентября 2021 г.