

ПРОТОКОЛ № 104(1)
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 20 мая 2021 года

Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии
Зам.председателя Закупочной комиссии
Члены Закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

Главный бухгалтер

Начальник ЮО

Секретарь

М.В. Пальчиков
Ю.А. Садырева

А.Ц. Цырендоржиев
Е.М. Шпан
С.С. Саленко
Е.А. Новоселова

Наименование закупки: Поставка малых архитектурных форм для детских садов АН ДОО «Алмазик».

Способ и форма закупки: запрос котировок, публикуемая.
Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 2021-049

Предмет договора: Поставка малых архитектурных форм для детских садов АН ДОО «Алмазик».
Сведения об НМЦ: 897 361,63 рублей, с учетом НДС.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в ранее принятое решение.

ОТМЕТИЛИ:

На заседании Закупочной комиссии было принято решение (протокол №104 от 29.04.2021):

1. Признать победителем закупки участника и заключить договор с ООО «Кристина» (Фактический адрес: 678175, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Советская, д. 13/4, ИНН: 1433002916, КПП:143301001, ОГРН: 1021400967411) на поставку малых архитектурных форм для детских садов АН ДОО «Алмазик» с ценой (общей суммой договора) **727 000,01 рублей**, без учета НДС (УСН).

2. **Срок поставки:** до 30.06.2021.

В связи со сроками изготовления малых архитектурных форм на фирме изготовителя, доставкой транспортной компании целесообразно продлить срок поставки до 01.08.2021. (письмо от ООО «Кристина» №ДО1-01-05/341 от 17.05.2021г.).

На основании выше изложенного было принято

РЕШЕНИЕ:

.....
Продлить срок поставки и изложить в следующей редакции:
Срок поставки: до 01.08.2021.

.....

Остальные ранее принятые условия (протокол №104 от 29.04.2021) оставить без изменений.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

Председатель Закупочной комиссии

М.В. Пальчиков

Зам.председателя

Ю.А. Садырева

Члены закупочного органа:

Первый зам. исполнительного директора по ОВиС

А.Ц. Цырендоржиев

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Начальник ЮО

С.С. Саленко

Секретарь

Е.А. Новоселова

Дата подписания протокола: «21» 05 2021 г.